

FORMATO	Versión: 1
	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 19-05-2026

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
V 1.0

JWEB-01 — SISTEMA WEB JARDÍN DE NIÑOS UACJ

Mayo 19, 2026
Ciudad Juárez, Chihuahua, México

FORMATO	Versión: 1
	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 19-05-2026

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	08/05/2026	Versión inicial del acta de constitución	Julián de Jesús Lagunes Alemán

FORMATO	Versión: 1
	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 19-05-2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....4

3. OBJETIVOS.....4

4. JUSTIFICACIÓN.....4

5. ALCANCE.....4

6. ENTREGABLES.....5

7. CRONOGRAMA.....5

8. PRESUPUESTO.....5

9. SUPUESTOS.....5

10. RESTRICCIONES.....6

11. RIESGOS DEL PROYECTO.....6

12. INTERESADOS CLAVES.....6

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES.....6

14. GLOSARIO Y SIGLAS.....6

15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS.....7

FORMATO	Versión: 1
	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 19-05-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Sistema Web — Jardín de Niños UACJ
Patrocinadores:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez — IADA (UACJ) — Materia Programación Integral
Gerente:	Julián de Jesús Lagunes Alemán

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web completo para la gestión escolar del Jardín de Niños UACJ, institución educativa ficticia creada con fines académicos. El objetivo general es desarrollar un sistema funcional publicado en hosting gratuito que permita la gestión integral del jardín con roles diferenciados para Administrador, Maestra y Padre/Tutor.

El proyecto está alineado a las buenas prácticas de dirección de proyectos del estándar PMBOK 5a edición emitido por el PMI, el cual integra cinco grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. Asimismo contempla diez áreas de conocimiento entre las que destacan: Gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, comunicaciones y riesgos.

Los interesados del proyecto son: el alumno desarrollador como gerente del proyecto, el profesor de la materia como patrocinador y evaluador, y los usuarios del sistema (administrador, maestras y padres de familia). El nivel de participación del desarrollador es total, mientras que el profesor participa en la etapa de revisión y aceptación final.

El alcance del producto comprende: página pública informativa, sistema de login con tres roles, paneles de administración diferenciados, API JSON propia y correos automáticos via EmailJS. El alcance del proyecto incluye el diseño de la base de datos, desarrollo frontend y backend, publicación en AwardSpace, documentación técnica y video demostrativo.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web funcional para la gestión integral del Jardín de Niños UACJ, publicado en un servidor de hosting gratuito con tres roles de acceso diferenciados, integrando APIs externas, correos automáticos y documentación completa del proyecto.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar una base de datos relacional MySQL con 5 tablas y sus respectivas relaciones.
2. Desarrollar un sistema de autenticación con sesiones PHP y control de acceso por rol (admin, docente, padre).
3. Crear paneles de control diferenciados con funcionalidades específicas para cada tipo de usuario.
4. Implementar una página pública con información del kínder, APIs de clima y frases del día.
5. Integrar EmailJS para el envío automático de notificaciones y mensajes entre usuarios.
6. Publicar el proyecto en AwardSpace con subdominio propio y subirlo al repositorio GitHub.
7. Elaborar la documentación técnica completa: Modelo E-R, Diccionario de Datos y Acta de Proyecto.

4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este sistema web aporta valor académico y práctico al demostrar la integración de múltiples tecnologías web en un proyecto real. Los principales beneficios son:

- Aplicación práctica de PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript en un proyecto con usuarios reales.
- Implementación de control de acceso por roles, esencial en sistemas de información modernos.

- Integración con APIs externas y servicios de terceros como EmailJS y Google Analytics.
- Experiencia en publicación y despliegue de aplicaciones web en servidores de producción.
- Desarrollo de documentación técnica profesional aplicando estándares PMI/PMBOK.

5. ALCANCE

Alcance del producto:

El sistema incluye una página pública con secciones de inicio, servicios, galería con carrusel, geolocalización, widget del clima (OpenWeatherMap), frase del día (ZenQuotes), formulario de contacto y tarjeta de identidad con códigos QR. El sistema privado incluye login único con redirección por rol, registro de padres, tres paneles de control diferenciados y API JSON propia.

Alcance del proyecto:

Los entregables de dirección del proyecto incluyen: base de datos MySQL documentada, código fuente versionado en GitHub, acta de constitución, diccionario de datos, modelo E-R, página de identidad visual, sitemap, video demostrativo y publicación funcional en AwardSpace.

FORMATO	Versión: 1
	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 19-05-2026

6. ENTREGABLES

Los entregables se organizan por fase de desarrollo del producto:

No.	Fase	Entregable
1	Base de datos	kinder_actualizado.sql — volcado de memoria completo
2	Backend	Archivos PHP: login, dashboards, APIs CRUD y registro
3	Frontend	Página pública index.php con CSS, carrusel y APIs externas
4	Despliegue	Sitio publicado en proyecto-kinder.atwebpages.com

La gestión del proyecto estará alineada a las buenas prácticas del PMI. Los entregables por grupo de procesos son:

No.	Componente/Paquete	Entregable
1	Iniciación	Acta de constitución del proyecto
2	Planeación	Estructura de archivos, modelo E-R y diccionario de datos
3	Ejecución	Sistema web funcional con los tres roles implementados
4	Monitoreo y control	Pruebas de login, CRUD y envío de correos
5	Cierre del proyecto	Publicación en AwardSpace, GitHub y video demostrativo

7. CRONOGRAMA

El proyecto se desarrolló en un plazo de 5 días hábiles. A continuación se presenta el cronograma de hitos principales:

Fase	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin
1	Diseño de BD y arquitectura del proyecto	04/05/2026	04/05/2026
2	Login, sesiones y control de roles	04/05/2026	04/05/2026
3	Dashboard Admin y APIs CRUD	05/05/2026	05/05/2026
4	Dashboard Maestra y Padre/Tutor	05/05/2026	05/05/2026
5	Registro de padres e integración EmailJS	06/05/2026	06/05/2026
6	Página pública, APIs externas y estilos CSS	06/05/2026	06/05/2026
7	Identidad, Modelo E-R, Sitemap, Acta	07/05/2026	07/05/2026
8	Publicación en AwardSpace y GitHub	07/05/2026	07/05/2026
9	Video demostrativo y entrega final	08/05/2026	08/05/2026

8. PRESUPUESTO

El proyecto es de naturaleza académica y utiliza exclusivamente herramientas y servicios gratuitos. No se requiere inversión económica.

Recurso	Servicio/Herramienta	Costo
Hosting	AwardSpace (gratis)	\$0.00 MXN
Correo electrónico	EmailJS (plan gratis)	\$0.00 MXN
API de clima	OpenWeatherMap (free)	\$0.00 MXN
Repositorio	GitHub (gratis)	\$0.00 MXN
Fuentes tipográficas	Google Fonts (gratis)	\$0.00 MXN
Analítica	Google Analytics (free)	\$0.00 MXN
Total		\$0.00 MXN

9. SUPUESTOS

- El servidor de AwardSpace permanece disponible durante el periodo de evaluación del proyecto.
- La API key de OpenWeatherMap está activa y dentro del límite gratis de consultas.
- El servicio EmailJS no supera el límite de 200 correos mensuales del plan gratis.
- El evaluador cuenta con acceso a internet para visualizar el sitio y escanear los códigos QR.
- La base de datos MySQL de AwardSpace soporta las consultas PDO implementadas en PHP.
- Las credenciales del sistema (usuario: admin, contraseña: 1234) son conocidas por el evaluador.

FORMATO	Versión: 1
	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 19-05-2026

10. RESTRICCIONES

- Alcance: El sistema no incluye pagos en línea, notificaciones push ni aplicación móvil nativa.
- Cronograma: El plazo de entrega es inamovible — 8 de mayo de 2026.
- Costo: El presupuesto es cero; solo se pueden utilizar servicios y herramientas gratuitas.
- Tecnología: El backend debe desarrollarse en PHP puro, sin frameworks como Laravel o Symfony.
- Hosting: El sitio debe estar publicado en AwardSpace con el subdominio proyecto-kinder.atwebpages.com.
- Seguridad: Al ser un proyecto académico, no se implementan medidas de seguridad avanzadas.

11. RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
API de clima no responde	Media	Bajo	Fallback con mensaje genérico
EmailJS supera límite gratuito	Baja	Medio	Plan gratuito = 200 emails/mes
Caída del servidor AwardSpace	Baja	Alto	Versión local XAMPP como respaldo
Pérdida de código fuente	Baja	Alto	Repositorio GitHub como respaldo
Error en migración a producción	Media	Alto	Pruebas locales previas a subir

12. INTERESADOS CLAVES

No	Nombre	Cargo / Rol en proyecto	Dependencia	Correo	Teléfono
1	Julián de Jesús Lagunes	Desarrollador / Gerente	UACJ — IADA, DDM	alumno196614@gmail.com	—
2	Fernando Palacios Díaz	Patrocinador / Evaluador	UACJ	—	—
3	Administrador	Usuario admin del sistema	Kínder UACJ	alumno196614@gmail.com	—
4	Maestras	Usuarías docentes del sistema	Kínder UACJ	dev.lagunes@gmail.com	—
5	Padres de familia	Usuarios padres del sistema	Kínder UACJ	Registro propio en el sitio	—

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

Los activos del proyecto incluyen el código fuente versionado en GitHub, la base de datos documentada, el acta de proyecto, el diccionario de datos y el modelo E-R. También forman parte de los activos las lecciones aprendidas de proyectos previos de la materia.

Los factores ambientales que inciden en el proyecto son: disponibilidad de los servicios gratuitos (AwardSpace, EmailJS, OpenWeatherMap), estabilidad de la conexión a internet durante el desarrollo y despliegue, y los lineamientos académicos establecidos por el profesor de la materia.

14. GLOSARIO Y SIGLAS

Término / Sigla	Significado
PHP	Hypertext Preprocessor — lenguaje de programación para backend web
MySQL	Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto

Término / Sigla	Significado
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas sobre una BD
API	Application Programming Interface — interfaz para comunicación entre sistemas
EmailJS	Servicio que permite enviar correos desde JavaScript sin backend propio
AwardSpace	Servicio de hosting gratuito con soporte para PHP y MySQL
PDO	PHP Data Objects — capa de abstracción para acceso a bases de datos en PHP
UACJ	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
DDMI	Diseño Digital de Medios Interactivos — carrera universitaria
QR	Quick Response — código de barras bidimensional de respuesta rápida
E-R	Entidad-Relación — modelo de diseño de bases de datos

Nombre completo: Julián de Jesús Lagunes Alemán

Cargo: Desarrollador — Diseño Digital de Medios Interactivos, UACJ

Correo: alumno196614@gmail.com

Teléfono: _____